

搬出・搬入から写真撮影まで 段取り				
時間	内容	詳細・物品等	人員・担当	備考
8:30	五大小搬出	ミニゴール1対、組み立てミニゴール、ミニミニゴール、コーン15本、メジャー3本、マーカー沢山、お菓子吊し、文具、テープ、弾幕、ブルーシート	コーチ5名程度 父母会5名程度	
8:40	大中開門	早い入場はお叱りを受けることがあるので 8:40でお願いします。		
8:45	設営開始			
	会場設営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本部 長机2本、パイプ椅子4脚、ホワイトボード (グラウンド東中央)</li> <li>・昼食場所 長机8本、パイプ椅子16脚 (倉庫前)</li> <li>・選手荷物置き ブルーシート (北側グラウンドレベル)</li> </ul>	父母会	グラウンドレイアウト 資料①参照
	グラウンド設営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミニゴール組み立て</li> <li>・45m×30mピッチ2面 外枠</li> <li>・障害物競走設営</li> </ul>	ミニゴール：1～2年コーチ ピッチ作成：担当3～4年 コーチ 障害物競走設営：担当5～6年 コーチ	グラウンドレイアウト 資料①②参照 障害物競走レイアウト 資料③参照
	選手待機	グラウンド外で待機、準備手伝い		
9:00	選手活動開始	9:15からのアップに向けて準備	6年コーチ	
9:15	選手アップ		6年コーチ	
9:30	写真撮影	WEBトップページの写真になります。 昇降口の階段を利用、選手はユニフォーム着用 脚立 (山出)、弾幕	山出 弾幕を持つコーチ2名	